

Pētniecības projekts nr. 7 «Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas» 1. starpposma rezultāta atskaite

VMF LATVIA

20.09.2019



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

1. starpposma rezultāts: IS specifikācijas izstrāde un IT ārpakalpojuma sniedzēja izvēle

- Starprezultāta īss apraksts:
 - Izstrādāta IS vajadzību definīcija ar vērtēšanas kritērijiem
 - Izsludināta cenu aptauja par IT ārpakalpojuma sniedzēja izvēli
 - Izvērtēts un izvēlēts IT ārpakalpojumu sniedzējs (procesā, līdz 1.oktobrim)
- Investīcijas:
 - Starprezultāta sasniegšanai ieguldīts (orientējoši uz atskaites datumu) – 46 % no plānotā
 - Atšķirību iemesli un investīciju apgūšanas prognoze, ja investēts mazāk nekā plānots
 - Darba sākuma posms ir noritējis ar daudzām diskusijām, kā panākt kvalitatīvāku risinājumu
 - IT personāla resursu trūkums (aizvietojamība, atvaļinājumi)
 - Esošās situācijas prognoze - projekta beigās investīcijas tiks apgūtas 98 % apmērā no plānotā

1. starpposma rezultāts: IS specifikācijas izstrāde un IT ārpakalpojuma sniedzēja izvēle

- Papildus informācija par sasniegto rezultātu t.sk.:
 - Izvērtēts un izvēlēts IT ārpakalpojumu sniedzējs (iesniegti piedāvājumi, izvērtējums līdz 01.10.2019)
 - Pēc izvērtējuma ir iespējams uzsākt IS izstrādi
 - Potenciālās projekta gaitas izmaiņas un to loģika:
 - Pirmais IS nodevums pārcelts uz nākamo periodu
 - VMF LATVIA reorganizācijas ietvaros savu IT kompetenci nodos SIA «Koksnes plūsmas datu centrs» (KpDC)
 - Līdz ar to arī projekts nr. 7 «Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas», potenciāli, tiks nodots KpDC pārvaldībā
 - Citas izmaiņas nav paredzētas.

Iespējamo risku izvērtējums

- Ņemot vērā paredzēto reorganizāciju VMF LATVIA SIA un potenciālo projekta mantojamību KpDC SIA, pastāv organizatorisks risks, kāpēc darbu secība var netikt pārmantota 1:1. Iespējama laika novirze.
- Tālākās rīcības plāns:
 - Šis risks ir apzināts un tiks novērsts, jo īpašnieku struktūra neatšķiras.

Prognozes par tālāko pētījuma gaitu, ņemot vērā līdz šim sasniegto

Optimistiskais scenārijs

- Turpmākās pētījuma aktivitātes un rezultāti:
 - Jaunās IS izstrāde
 - Jaunās IS testēšana
 - Rezultāti atbilst Latvijas nacionālā standarta prasībām
- Pētījuma iznākuma komercializācijas potenciāls:
 - Jaunā IS tiek ieviesta **visiem** VMF LATVIA grupveida uzmērīšanas pakalpojuma lietotājiem

Pesimistiskais scenārijs

- Turpmākās pētījuma aktivitātes un rezultāti:
 - Turpinām, risinām neskaidrības .
- Pētījuma iznākuma komercializācijas potenciāls:
 - Jaunā IS tiek ieviesta **daļai** VMF LATVIA grupveida uzmērīšanas pakalpojuma lietotāju.

Paldies par uzmanību!



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ